

koop en levering bouwkavel

ontwerp en realisatie

vergunningen en goedkeuringen

tijdsduur maximaal

Inschrijven



voorlopige toewijzing kavel



optie kavel



koopovereenkomst



borgsom

(binnen 30 dagen na koopovereenkomst)

programma van eisen, oriëntatie
en selecteren architect,
financiering

start planvorming

contracteren architect

schetsontwerp (SO)

voorlopig ontwerp (VO)

definitief ontwerp (DO)

bestek +
tekeningen

bouwaanvraag
maken en
indienen

aanbesteding

opdracht aan aannemer

start bouw (voorbereiding)

bouwen
opleveren

vergunningen en
goedkeuringen

advies supervisieteam SO

advies supervisieteam VO

toets supervisieteam DO

toetsen bouwaanvraag (gemeente)

bezwaartermijn bouwvergunning

bouwinspectie door
Vergunningen & Handhaving

controle door gemeente

individuele startdatum planvorming

5 weken

10 weken

15 weken

9 weken

30 weken

39 weken

uiterlijk indienen bouwaanvraag

12 weken

6 weken

max tijd bouwen vanaf
bruikbare bouwvergunning

20 weken

52 weken

72 weken

levering grond + betaling
koopsom

borgsom retour